

План мероприятий

по подготовке здания Локотского Дома культуры им.А.П.Менякина к отопительному сезону на 2025-2026г.г.

№ п/п	Перечень мероприятий и объемы работ	единица измерения	количество	Срок исполнения	Финансовые средства, тыс.руб.		Исполнитель
					собственн ые	бюджетные	
1	Гидропневмопромывка системы отопления и трубопроводов тепловых сетей.Промывка внутренних систем отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды	шт	1	01.08.2025		1,0	Директор МБУК «КДЦ Брасовского района» А.Ю.Исаева
2	Техническое обслуживание, установка и поверка контрольно-измерительных приборов и автоматики (сигнализаторов, манометров, термометров и т.д.)	шт	1	01.08.2025		10,0	Директор МБУК «КДЦ Брасовского района» А.Ю.Исаева
3	Обучение ответственного и его заместителя за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	шт	2	01.08.2025		6,0	Директор МБУК «КДЦ Брасовского района» А.Ю.Исаева
4	Утепление зданий: проверка и утепление чердачных, подвальных помещений, лестничных площадок	шт	1	10.07.2025		4,0	Директор МБУК «КДЦ Брасовского района» А.Ю.Исаева
5	Ревизия и ремонт оборудования систем отопления (трубопроводы, запорная арматура, фланцевые соединения, фильтры грубой очистки). Проверка фланцевых соединений и фильтров в тепловых узлах	шт	1	04.07.2025		1,0	Директор МБУК «КДЦ Брасовского района» А.Ю.Исаева
6	Ревизия и изоляция трубопроводов. Чистка и	пм	1,0	04.07.2025		4,0	Директор

	покраска труб, частичный ремонт теплоизоляции.						МБУК «КДЦ Брасовского района» А.Ю.Исаева
7	Получение актов от пожарно-спасательной службы	шт	1	11.08.2025		9,0	Директор МБУК «КДЦ Брасовского района» А.Ю.Исаева
8	Гидравлическое испытание системы отопления и трубопроводов тепловых сетей. Проведение испытания на прочность и плотность водяных систем пробным давлением 0,6 МПа	шт	1	11.08.2025		0,5	Директор МБУК «КДЦ Брасовского района» А.Ю.Исаева
9	Укомплектовать объемы аварийного запаса материалов, оборудования, защитных средств и определить места хранения	шт	10	11.08.2025		1,0	Директор МБУК «КДЦ Брасовского района» А.Ю.Исаева
10	Герметизация вводов инженерных коммуникаций	шт	1	11.08.2025		0,5	Директор МБУК «КДЦ Брасовского района» А.Ю.Исаева
11	Установка и поверка контрольно-измерительных приборов и автоматики (манометры, термометры и т.д.)	шт	2	04.07.2025		5,0	Директор МБУК «КДЦ Брасовского района» А.Ю.Исаева
12	Установка расчетных элементов	шт	1	04.07.2025		0,5	Директор МБУК «КДЦ Брасовского района» А.Ю.Исаева
13	Оформление и согласование паспортов готовности к началу отопительного сезона	шт	1	25.08.2024			Директор МБУК «КДЦ Брасовского

На 1 мая выполнены работы по плану:

- назначены по приказу ответственный и заместитель за подготовку к отопительному сезону;
- прошли обучение Воронин Д.В. – электрик, Карнаухов В.Н. – киномеханик;

Согласовано:

Начальник Брасовского СП ГУП «Брянскеоммунэнерго»

Начальник РЭС в п.Локоть филиал АО «Газпром
газораспределение Брянск» Восточный

Начальник Навлинского РЭС ПАО
«БрянскЭлектро»

Директор МУП Брасовского района «Брасововодоканал»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"Брянсккоммунэнерго"
(ГУП "Брянсккоммунэнерго")
Брасовское структурное подразделение

Симонин А.Н.

Уксусов К.А.

Горбачев И.В.

Гришонков В.А.